

Item	Etapas / Descrição	Físico / Financeiro	Total Por Etapa	1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	5° Mês	6° Mês	7° Mês	8° Mês	9° Mês	10° Mês	11° Mês	12° Mês
1.1	Coleta, Transporte, Tratamento Térmico e Destinação Final de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde	FÍSICO %	17,71%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 166.920,00	R\$ 13.910,00	R\$ 13.910,00	R\$ 13.910,00	R\$ 13.910,00	R\$ 13.910,00	R\$ 13.910,00	R\$ 13.910,00	R\$ 13.910,00	R\$ 13.910,00	R\$ 13.910,00	R\$ 13.910,00	R\$ 13.910,00
2.1	Coleta Manual, Containerizada e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais	FÍSICO %	6,75%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 2.071.031,84	R\$ 172.585,99	R\$ 172.585,99	R\$ 172.585,99	R\$ 172.585,99	R\$ 172.585,99	R\$ 172.585,99	R\$ 172.585,99	R\$ 172.585,99	R\$ 172.585,99	R\$ 172.585,99	R\$ 172.585,99	R\$ 172.585,99
3.1	Operação e Manutenção da Estação de Transbordo, carregamento e transporte dos Resíduos Sólidos Urbanos	FÍSICO %	74,15%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 961.175,04	R\$ 80.097,92	R\$ 80.097,92	R\$ 80.097,92	R\$ 80.097,92	R\$ 80.097,92	R\$ 80.097,92	R\$ 80.097,92	R\$ 80.097,92	R\$ 80.097,92	R\$ 80.097,92	R\$ 80.097,92	R\$ 80.097,92
4.1	Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos	FÍSICO %	1,38%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 910.884,00	R\$ 75.907,00	R\$ 75.907,00	R\$ 75.907,00	R\$ 75.907,00	R\$ 75.907,00	R\$ 75.907,00	R\$ 75.907,00	R\$ 75.907,00	R\$ 75.907,00	R\$ 75.907,00	R\$ 75.907,00	R\$ 75.907,00
5.1	Pintura de Meio Fio	FÍSICO %	1,38%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 212.519,52	R\$ 17.709,96	R\$ 17.709,96	R\$ 17.709,96	R\$ 17.709,96	R\$ 17.709,96	R\$ 17.709,96	R\$ 17.709,96	R\$ 17.709,96	R\$ 17.709,96	R\$ 17.709,96	R\$ 17.709,96	R\$ 17.709,96
6.1	Administrativo Local	FÍSICO %	1,38%	8,33%	8,33%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 520.933,02	R\$ 43.411,09	R\$ 43.411,09	R\$ 43.411,09	R\$ 43.411,09	R\$ 43.411,09	R\$ 43.411,09	R\$ 43.411,09	R\$ 43.411,09	R\$ 43.411,09	R\$ 43.411,09	R\$ 43.411,09	R\$ 43.411,09
Total		FÍSICO %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		FINANCEIRO	R\$ 4.843.463,42	R\$ 403.621,95	R\$ 403.621,95	R\$ 403.621,95	R\$ 403.621,95	R\$ 403.621,95	R\$ 403.621,95	R\$ 403.621,95	R\$ 403.621,95	R\$ 403.621,95	R\$ 403.621,95	R\$ 403.621,95	R\$ 403.621,95



Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.jaboticatubas.mg.gov.br/> Chave: 59ae5b84-bcb0-416e-886b-0168b0c10c0dc